

**Дорожная карта комплекса мероприятий по работе со школами с низкими образовательными результатами
Александровского района Томской области на 2021 – 2022 учебный год**

№	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1.	Определение списка школ с низкими образовательными результатами на 2021-2022 учебный год	Декабрь 2021г.	Александровский РОО, старший методист
2.	Получение информации от Департамента общего образования о школах, вошедших в проект «500+»	Декабрь 2021г.	старший методист
3.	Сбор дополнительных сведений о школах на основании списка школ от Рособрнадзора: - контакты руководства школы; - площадь и расположение школы; - характеристика кадрового состава; - характеристика контингента обучающихся; - характеристика м-т базы и учебно-методического обеспечения; - факторы, влияющие на работу школы (внешние и внутренние)	Январь – март 2022г.	Александровский РОО, Образовательные организации с низкими образовательными результатами (не вошедшие в проект «500+»)
4.	Разработка муниципальной программы развития и программы повышения качества образования в образовательных организациях с низкими образовательными результатами обучающихся, не вошедших в проект Адресной помощи «500+» в 2022 году.	Март 2022г.	Александровский РОО, старший методист
5.	Организация работы по разработке и утверждению концептуальных документов школами-участницами проекта «500+» (МАОУ СОШ №1 с. Александровское) и разработке школьных программ по повышению качества образования обучающихся, включая программы развития, в школах с низкими образовательными результатами, не вошедших в проект «500+» (МКОУ СОШ с. Назино)	Март 2022г.	Александровский РОО (старший методист), руководители ОО
6.	Проведение контрольного мониторинга за размещение	постоянно 2022г.	Александровский РОО (старший методист)

	концептуальных документов школами-участницами проекта «500+» в ИС МЭДК		методист)
7.	<p>Организация работы в каждой школе с НОР по вопросам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - формирования позиций по целеполаганию в вопросах повышения качества образования (реальные цели и задачи, первоочередные мероприятия ближайшего развития); - анализ возможности организации дополнительных занятий с обучающимися с низким уровнем подготовки; - применение активных форм работы с родительской ответственностью и учениками для создания атмосферы заинтересованности в повышении результатов обучения в соответствии с целями и задачами ближайшего развития 	Март-ноябрь 2022г.	Образовательные организации с низкими образовательными результатами
8.	Формирование муниципальных информационных ресурсов для поддержки школ с НОР (методические рекомендации, описание успешных практик, материалы для самоисследования)	Июнь – август 2022г.	Александровский РОО Образовательная организация с НОР Методический кабинет РОО
9.	Определение кадровых ресурсов для сопровождения программ помощи школам, включая график выезда методистов (тьюторов, наставников) в школы для посещения уроков, проведения консультаций, работы с родительской ответственностью	Сентябрь – декабрь 2022г.	Александровский РОО Образовательная организация с НОР Методический кабинет РОО
10.	Разработка внутришкольных механизмов мониторинга качества подготовки обучающихся школ с НОР	Июнь – август 2022г.	Образовательная организация с НОР Методический кабинет РОО
11.	Анализ профессиональных / предметных дефицитов учителей школ	до 10.05.2022г.	Методический кабинет РОО
12.	Проведение консультаций специалистами – наставниками по согласованию с методическим кабинетом и ОУ	В течение года	Методический кабинет РОО
13.	Разработка и реализация циклов семинаров адресного повышения квалификации педагогов образовательных организаций с НОР	В течение года	Методический кабинет РОО
14.	Проведение региональных мониторинговых исследований качества образования и ВПР: ВПР – апрель 2022 Региональный мониторинг – декабрь 2022	Апрель-декабрь 2022г.	Александровский РОО

16.	Организация работы по программе развития системы наставничества в Александровском районе	постоянно	Александровский РОО
17.	Проведение итогового анализа эффективности принятых мер поддержки школ с низкими образовательными результатами	Декабрь 2022г.	Александровский РОО
18.	Информационное сопровождение проекта	В течение года	Сайт Александровского РОО